

Российская Федерация
Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ- Югра
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа № 4

г. Мегион

П Р И К А З

от 31 мая 2023 года

№ 674 /О

Об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФГОС НОО, ООО, СОО

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №286 «Об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2022 г. №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 г. №732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413», в целях обеспечения нормативного и организационного сопровождения введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного, среднего общего образования

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить план-график мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного, среднего общего образования на 2023-2027 годы. (Приложение 1)
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



О.А.Исянгулова

Отпечатано 2 экз.:
№ 1 – в дело
№ 2 – Мищенко Н.Г.

Исполнитель:
Мищенко Н.Г.

План-график мероприятий по введению ФГОС НОО, ООО, СОО на 2023-2027 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС НОО, ООО, СОО			
1	Проведение педагогического совета «ФГОС: сегодня, завтра. Обновление содержания общего образования»	август 2023 год	Приказ о проведении педагогического совета по ФГОС НОО, ООО, СОО
2	Проведение Управляющего совета по постепенному переходу на ФГОС НОО, ООО, СОО за период 2023-2027 гг.	май 2023 год	Протокол Управляющего совета по постепенному переходу на ФГОС НОО, ООО, СОО за период 2023-2027 гг.
3	Проведение классных родительских собраний в 1-4-х классах, посвященных обучению по ФГОС НОО	август ежегодно с 2023 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-4-х классах, посвященных обучению по ФГОС НОО
4	Проведение классных родительских собраний в 5-7-х классах, посвященных переходу на ФГОС ООО	май ежегодно с 2023 года	Протоколы классных родительских собраний в 5-7-х классах, посвященных переходу на ФГОС ООО
5	Проведение классных родительских собраний в 10-х классах, посвященных переходу на ФГОС СОО	май ежегодно с 2023 года	Протоколы классных родительских собраний в 10-х классах, посвященных переходу на ФГОС СОО
6	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	ежегодно в соответствии с графиком	Отчеты зам.директора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях. Банк информационно-методических материалов Раздел на сайте ОО
7	Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО, ООО, СОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО	май 2023 год	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО, ООО, СОО
8	Анализ соответствия материально-технической базы для реализации ООП НОО, ООО, СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	июнь 2023 год	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО, ООО, СОО, приведение ее в соответствие с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО

9	Комплектование библиотек УМК по всем предметам учебных планов для реализации ФГОС НОО, ООО, СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	ежегодно до 1 сентября 2023- 2027 гг.	Наличие утвержденного списка учебников для реализации ФГОС НОО, ООО, СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
10	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО, СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной	май 2023 год	Аналитическая справка зам. директора

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС НОО, ООО, СОО

11	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на ФГОС НОО, ООО, СОО	постоянно	Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО, ООО, СОО
12	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО, ООО, СОО	постоянно	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО, ООО, СОО
13	Утверждение программы развития образовательной организации	август 2023 год	Приказ об утверждении программы развития образовательной организации
14	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, ООО, СОО	май 2023 год	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на ФГОС НОО, ООО, СОО
15	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО должностных инструкций работников образовательной	до 01.09.2023 г.	Должностные инструкции
16	Разработка и утверждение основной образовательной программы НОО, в соответствии с требованиями ФГОС НОО	до 31.08.2023 г.	Протокол заседания педагогического совета Приказ об утверждении ООП НОО

17	Разработка и утверждение основной образовательной программы ООО, в соответствии с требованиями ФГОС ООО	до 31.08.2023 г.	Основная образовательная программа ООО Приказ об утверждении ООП ООО
18	Разработка и утверждение основной образовательной программы СОО, в соответствии с требованиями ФГОС СОО	до 31.08.2023 г.	Основная образовательная программа СОО Приказ об утверждении ООП СОО
19	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по ФГОС НОО, ООО, СОО и включение в ООП	до 30 марта ежегодно	Учебный план НОО, Учебный план ООО, Учебный план СОО, План внеурочной деятельности НОО, План внеурочной деятельности ООО, План внеурочной деятельности СОО.
20	Разработка рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана и включение в ООП	до 31.08.2023 г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана
21	Утверждение списка УМК для уровней НОО, ООО, СОО	ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО, ООО, СОО
22	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО»	до 1 сентября 2023 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педагогического совета. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО»

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС НОО, ООО, СОО

23	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по ФГОС НОО, ООО, СОО	до 31 мая 2023 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы.
24	Обеспечение консультирующей методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО, ООО, СОО по ФГОС НОО, ООО, СОО	с 2023 по 2027 годы	Планы работы МО,
25	Формирование банка методических материалов по теме реализации ООП НОО, ООО, СОО по ФГОС	с 2023 по 2027 годы	Банк методических материалов по теме реализации ООП НОО, ООО, СОО по ФГОС НОО, ООО, СОО
26	Формирование плана ВПК в условиях постепенного перехода и реализации ООП НОО, ООО, СОО по ФГОС НОО, ООО, СОО	до 1 сентября ежегодно с 2023 по 2027 годы	План ВПК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВПК
27	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода и реализации ООП НОО, ООО, СОО по ФГОС НОО, ООО, СОО	до 1 сентября ежегодно с 2023 по 2027 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС НОО, ООО, СОО

28	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по ФГОС НОО, ООО, СОО	май 2023 год	Аналитическая справка ОК.
29	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по ФГОС НОО, ООО, СОО	август - сентябрь 2023 года	Аналитическая справка зам. директора
30	Поэтапная подготовка педагогических кадров к постепенному переходу на обучение по ФГОС НОО, ООО, СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО, ООО, СОО	ежегодно с 2022 по 2027 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих ООП НОО, ООО, СОО
31	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	до 25 августа ежегодно в период с 2023 по 2027 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС НОО, ООО, СОО			
32	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по ФГОС НОО, ООО, СОО	В течение всего периода с 2023 по 2027 годы	Сайт образовательной организации Банк информационно-методических материалов
33	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении по постепенному переходу на обучение по ФГОС НОО, ООО, СОО	в течение всего периода с 2023 по 2027 годы	Сайт, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС НОО, ООО, СОО			
34	Анализ материально-технического обеспечения постепенного перехода на обучение по ФГОС НОО, ООО, СОО	май 2023 года	Аналитическая справка зам. директора по АХЧ
35	Составление плана закупок недостающего оборудования и инвентаря	май 2023 года	План закупок
36	Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО	в течение всего периода	Обеспечение соответствия материально-технической базе. Справка об обеспеченности.
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС НОО, ООО, СОО			
37	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	ежегодно	Составление и утверждение сметы